

Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Estratégia	Ações (prevenção, contingência, ...)
Alterações de escopo	4	5	20	Mitigar	Definir escopo no início do projeto e balancear aceitando apenas mudanças pequenas (que não exijam retrabalho) ao decorrer do projeto.
Falta de engajamento de membros	4	5	20	Mitigar	Manter comunicação ativa e conversas direcionadas quando isso acontecer. E caso ocorra e esteja impactando demais membros do time, reorganizar tarefas da forma necessária.
Falta de entrega de User Stories planejadas	4	4	16	Mitigar	1. Acompanhar desenvolvimento do time; caso um possível atraso seja identificado, auxiliar no que for necessário. 2. Definir tempo de integração de tarefas, para que seja possível desenvolver algumas tarefas pendentes.
Problemas inesperados na demonstração para o cliente	4	5	20	Eliminar	Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação.
Falta de presença do stakeholder	2	5	10	Transferir	Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com antecedência em caso de falta necessária
Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint	3	5	15	Melhorar	Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint
Falta de créditos para AWS da AGES	4	4	16	Transferir	Transferir essa necessidade para o stakeholder, caso queira as entregas em homologação, disponibilizar conta AWS para que seja utilizada na AGES durante o andamento do projeto

Estratégias para riscos negativos: Eliminar, Transferir, Mitigar ou Aceitar

Estratégias para riscos positivos: Explorar, Compartilhar, Melhorar ou Aceitar