

46523-4 Prática na Agência Experimental II (120 Horas) (137) - 32/107-01

#	Dia	Data	Hora	Descrição	Atividade	Recursos
1	SEG	10/08/2020	JK	Apresentação da AGES	Aula	
2	QUA	12/08/2020	JK	Apresentação pelo professor orientador do processo da AGES, do Fluxo AGES, dos Artefatos, apresentação da equipe, integração do time, e apresentação do projeto pelo professor orientador.	Aula	
3	SEG	17/08/2020	JK	Apresentação do projeto pelos Stakeholders	Aula	
4	QUA	19/08/2020	JK	Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories.	Aula	
5	SEG	24/08/2020	JK	Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories.	Aula	
6	QUA	26/08/2020	JK	Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories.	Aula	
7	SEG	31/08/2020	JK	Apresentação dos Mockups, User Stories para os Stakeholders e Sprint 1 - Planning (Definição das User Stories da primeira sprint com o cliente)	Aula	
8	QUA	02/09/2020	JK	Retrospectiva da Sprint 0 + Entrega do Relatório da Sprint 0 no fluxo Ages.	Aula	
	SEG	07/09/2020	JK	Feriado	Aula	
9	QUA	09/09/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 1	Aula	
10	SEG	14/09/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 1	Aula	
11	QUA	16/09/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 1	Aula	
12	SEG	21/09/2020	JK	Apresentação da Sprint 1 para os Stakeholders e Sprint 2 - Planning (Definição das User Stories da segunda sprint com o cliente)	Aula	
13	QUA	23/09/2020	JK	Retrospectiva da Sprint 1 + Entrega do Relatório da Sprint 1 no fluxo Ages	Aula	
14	SEG	28/09/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 2 + Entrega Relatório Acompanhamento (RA) no formato do TCC	Aula	
15	QUA	30/09/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 2 - Início reunião one-to-one	Aula	
16	SEG	05/10/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 2 - Início reunião one-to-one	Aula	
17	QUA	07/10/2020	JK	Retrospectiva AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota	Aula	
	SEG	12/10/2020	JK	Feriado	Aula	

18	QUA	14/10/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 2	Aula	
19	SEG	19/10/2020	JK	Apresentação da Sprint 2 para os Stakeholders e Sprint 3 - Planning (Definição das User Stories da terceira sprint com o cliente)	Aula	
20	QUA	21/10/2020	JK	Retrospectiva da Sprint 2 + Entrega do Relatório da Sprint 2 no fluxo Ages	Aula	
21	SEG	26/10/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 3 - Publicação das notas dos alunos (RA).	Aula	
22	QUA	28/10/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 3	Aula	
	SEG	02/11/2020	JK	Feriado	Aula	
23	QUA	04/11/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 3	Aula	
24	SEG	09/11/2020	JK	Apresentação da Sprint 3 para os Stakeholders e Sprint 4 - Planning (Definição das User Stories da terceira sprint com o cliente)	Aula	
25	QUA	11/11/2020	JK	Retrospectiva da Sprint 3 + Entrega do Relatório da Sprint 3 no fluxo Ages.	Aula	
26	SEG	16/11/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 4	Aula	
27	QUA	18/11/2020	JK	Desenvolvimento da Sprint 4	Aula	
28	SEG	23/11/2020	JK	Entrega FINAL do Projeto + Retrospectiva do Projeto	Aula	
29	QUA	25/11/2020	JK	Retrospectiva GERAL AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota.	Aula	
30	SEG	30/11/2020	JK	Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota.	Aula	
31	QUA	02/12/2020	JK	Reunião one-to-one (Entrega de Notas)	Aula	
32	SEG	07/12/2020	JK	Reunião one-to-one (Entrega de Notas)	Aula	
	QUA	09/12/2020	JK		Aula	
	SEG	14/12/2020	JK		Aula	