




Review Sprint 4

Sprint 4



Objetivos da Sprint



Débitos técnicos da Sprint 3

- US07 Validação de cadastro de Intérprete

Pendências:

Integração entre Backend e Frontend na funcionalidade de indexação do certificado do intérprete.

Débitos técnicos da Sprint 3

- US04 Gerenciamento de Perfil

Pendências:

Integração entre Frontend e Backend para gerenciar horários disponíveis do intérprete

Demo

Débitos técnicos da Sprint 4

- **US13 Notificação de Solicitações**

Pendências:

- Envio de notificações push ao receber atualizações de solicitações de agendamento.
- Envio de notificações por e-mail ao receber atualizações de solicitações de agendamento.

Demonstração US13



Fluxo de Notificações Point Tils

Débitos técnicos da Sprint 4

- Melhorias técnicas

Pendências:

- Melhorias no layout de telas do aplicativo
- Documentação sobre como disponibilizar a aplicação desenvolvida

Documentação



[Wiki do projeto](#)

Obrigado!

Próximo encontro, opcional, dia 21/11
(apresentação de todos os projetos da AGES)