

46523-4 Prática na Agência Experimental II (120 Horas) (137) - 32/107-01

#	Dia	Data	Hora	Descrição	Atividade	Recursos
1	QUA	03/03/2021	JK	Apresentação da AGES	Aula	
2	SEG	08/03/2021	JK	Apresentação pelo professor orientador do processo da AGES, do Fluxo AGES, dos Artefatos, apresentação da equipe, integração do time, e apresentação do projeto pelo professor orientador.	Aula	
3	QUA	10/03/2021	JK	Apresentação do projeto pelos Stakeholders	Aula	
4	SEG	15/03/2021	JK	Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories.	Aula	
5	QUA	17/03/2021	JK	Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories.	Aula	
6	SEG	22/03/2021	JK	Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories.	Aula	
7	QUA	24/03/2021	JK	Apresentação dos Mockups, User Stories para os Stakeholders e Sprint 1 - Planning (Definição das User Stories da primeira sprint com o cliente)	Aula	
8	SEG	29/03/2021	JK	Retrospectiva da Sprint 0 + Entrega do Relatório da Sprint 0 no fluxo Ages.	Aula	
9	QUA	31/03/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 1	Aula	
10	SEG	05/04/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 1	Aula	
11	QUA	07/04/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 1	Aula	
12	SEG	12/04/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 1	Aula	
13	QUA	14/04/2021	JK	Apresentação da Sprint 1 para os Stakeholders e Sprint 2 - Planning (Definição das User Stories da segunda sprint com o cliente)	Aula	
14	SEG	19/04/2021	JK	Retrospectiva da Sprint 1 + Entrega do Relatório da Sprint 1 no fluxo Ages	Aula	
	QUA	21/04/2021	JK	Feriado	Aula	
15	SEG	26/04/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 2 + Entrega Relatório Acompanhamento (RA) no formato do TCC	Aula	
16	QUA	28/04/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 2 - Início reunião 1-1	Aula	
17	SEG	03/05/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 2 - Início reunião 1-1	Aula	
18	QUA	05/05/2021	JK	Retrospectiva AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota	Aula	
19	SEG	10/05/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 2 - Publicação das notas dos alunos (RA)	Aula	

20	QUA	12/05/2021	JK	Apresentação da Sprint 2 para os Stakeholders e Sprint 3 - Planning (Definição das User Stories da terceira sprint com o cliente)	Aula	
21	SEG	17/05/2021	JK	Retrospectiva da Sprint 2 + Entrega do Relatório da Sprint 2 no fluxo Ages	Aula	
22	QUA	19/05/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 3	Aula	
23	SEG	24/05/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 3	Aula	
24	QUA	26/05/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 3	Aula	
25	SEG	31/05/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 3	Aula	
26	QUA	02/06/2021	JK	Apresentação da Sprint 3 para os Stakeholders e Sprint 4 - Planning (Definição das User Stories da quarta e última sprint com o cliente)	Aula	
27	SEG	07/06/2021	JK	Retrospectiva da Sprint 3 + Entrega do Relatório da Sprint 3 no fluxo Ages.	Aula	
28	QUA	09/06/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 4	Aula	
29	SEG	14/06/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 4	Aula	
30	QUA	16/06/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 4	Aula	
31	SEG	21/06/2021	JK	Desenvolvimento da Sprint 4	Aula	
32	QUA	23/06/2021	JK	Entrega FINAL do Projeto + Retrospectiva do Projeto	Aula	
33	SEG	28/06/2021	JK	Retrospectiva GERAL AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota.	Aula	
34	QUA	30/06/2021	JK	Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota.	Aula	
35	SEG	05/07/2021	JK	Reunião 1-1 (Entrega de Notas)	Aula	
36	QUA	07/07/2021	JK	Reunião 1-1 (Entrega de Notas) - Publicação das notas dos alunos (RF)	Aula	
	SEG	12/07/2021	JK		Aula	
	QUA	14/07/2021	JK		Aula	